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1 Johdanto 
Tämän insinöörityön tarkoitus on syventyä sähköisen talotekniikan kustannuslasken-
taan rakennuksen eri suunnitteluvaiheissa. Työssä tutustutaan massaluettelopohjai-
seen kustannuslaskentaan luonnossuunnitteluvaiheessa sekä kerätään tietotaitoa ja 
aineistoa neliöpohjaiseen kustannuslaskentaan hankesuunnitteluvaiheessa. Työ tulee 
pohjaksi ja ohjenuoraksi tulevia mahdollisia kustannuslaskentaa vaativia rakennus-
hankkeita ajatellen. Ideana on saada selkeä ehdotus hallitulle sähköisen talotekniikan 
kustannuslaskennalle yrityksessä Instakon Oy. Pohjalle on tarvetta yrityksessä, sillä se 
on saanut viime vuosina enemmissä määrin pyyntöjä uudisrakennusten kuin jo ole-
massa olevien korjauskohteiden taloteknisten kustannusten määritykseen. Yrityksessä 
on jo tietoa LVI-teknisten järjestelmien kustannuksien määritykseen, joten tälle työlle on 
rajattu vain sähkö- ja tietotekniikkajärjestelmien kustannuslaskenta. 
Luonnossuunnitteluvaiheessa tutustutaan kahteen massaluettelopohjaiseen kustan-
nuslaskentaohjelmaan, joiden avulla on mahdollista toteuttaa kohteen kustannuslas-
kenta, kun järjestelmien pistemäärät ovat jo tiedossa. Hankesuunnitteluvaiheen lasken-
taan apuna käytetään kustannuslaskentaa suorittavien ja urakointia harjoittavien yritys-
ten haastatteluista saatuja ohjeita ja tietoja.  
Lopullisena tavoitteena työssä on tehdä toimiva ohjeistus luonnos- ja hankesuunnitte-
luvaiheen kustannuslaskentaan tulevia kustannuslaskentaa vaativia projekteja varten. 
Ohjeistus parantaa sähkö- ja tietotekniikkajärjestelmien kustannuslaskennan sujuvuutta 
ja nopeuttaa sitä. 
Instakon Oy on Vahanen Yhtiöihin kuuluva, vuonna 1985 perustettu talotekniseen 
suunnitteluun suuntautunut yritys. Yrityksessä toimii tällä hetkellä 16 työntekijää. Insta-
kon Oy:n tärkeimpiin osaamisalueisiin kuuluvat urheilutilojen ja maanalaisten rakennus-
ten LVIS-suunnittelu.  
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2 Yleistä 
2.1 Instakon Oy 
Instakon Oy on vuonna 1985 perustettu taloteknisen suunnittelun yritys. Vahanen Yhti-
öt osti yrityksen vuonna 2008, minkä jälkeen yritys on ollut osa yli 450 työntekijän or-
ganisaatiota. Instakon Oy:ssa on tällä hetkellä 16 työntekijää. [1] 
Yrityksen suunnitteluosaaminen on laajaa, mutta tärkeimpiin osaamisalueisiin kuuluvat 
maanalaisten rakennuskohteiden sekä urheilutilojen suunnittelu. Referenssikohteisiin 
kuuluu niin jäähalleja, toimistokohteita kuin maanalaisia parkkihalleja väestönsuoji-
neen. [1] 
2.2 Kustannuslaskenta 
Kustannuslaskennan päämääränä on määrittää kustannukset uudis- tai korjausraken-
tamisen toteutuvalla tai harkinnan alla olevalle hankkeelle. Kyseessä voi olla asiakkaan 
halu tietää aiheutuvat kustannukset uudisrakennukselle verrattuna vanhan korjaami-
seen, kustannusten hallinta myöhemmissä vaiheissa tai pyrkimys kustannustehokkuu-
teen. Useimmiten kustannuslaskennan tarve tulee tilantarpeen tai tiloissa harjoitettavan 
toiminnan muutoksista, jolloin tilojen käyttäjä tulee tilanteeseen, jossa halutaan tietää 
mahdollisten vaihtoehtojen investointikustannukset. Kyseessä on tällöin itse rakentami-
sen ulkopuolelta tuleva ärsyke, johon vastataan kartoittamalla tilantarpeet. [2, s. 15, 
19.]  
Rakennushankkeeseen vaikuttavista kustannuksista puhutaan resursseina. Resursseja 
ovat hankkeen toteutumiseen tarvittavat materiaalit, tehty työ ja työhön tarvittavat lait-
teistokustannukset, työntekoon käytetty energia ja näiden lisäksi hankkeeseen sijoitettu 
pääoma. [8, s. 45.]  
Resurssien käyttöön ja tarpeeseen vaikuttavat rakennuspaikan olosuhteet. Esimerkiksi 
maanalaisiin tiloihin rakentaminen vaikuttaa kustannuksiin eri tavalla kuin maan päälle 
rakentaminen. Kustannuksiin vaikuttaviin olosuhteisiin lukeutuvat myös eri vuodenajat. 
Olosuhteisiin on useimmiten vaikea puuttua, ja tämän vuoksi näihin sopeutuminen ai-
heuttaa rakennushankkeelle kustannuksia. Aikataulu, suunnitteluratkaisut, hankkeen 
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toteuttamismuoto sekä korjausrakentamisessa rakennuksen ominaisuuksien puute 
vaikuttavat olosuhteiden lailla kustannuksiin. Liian kireä aikataulu aiheuttaa kustannuk-
sia nostavan vuorotyön käytön, ja ilmava aikataulu vähentää kustannustehokkuutta ja 
lisää työmaakustannuksia. Suunnitteluratkaisut ja näiden laajuudet vaikuttavat kustan-
nuksiin massoittelun kautta. Suunnitteluratkaisuihin vaikuttavat senhetkiset ajalliset 
trendit sekä suunnitteluohjeistuksien muuttuminen. 
Toteuttamismuodon vaikutukset kustannuksiin tulevat useimmiten hankintakokonai-
suuksiin jakamisesta ja näiden hankintakokonaisuuksien kilpailuttamisesta. Kokonais-
hintaiset hankkeet voivat taloudellisesta tilanteesta riippuen tulla kalliiksi, mikäli yli-
kuormitusta ilmenee. Suuremmat kokonaishintaiset hankkeet voivat ylittää pienempien 
yritysten kapasiteetin, jolloin tarjouskilpaan osallistuvien yritysten määrä pienenee ja 
isoja hankkeita tarjoaa aina samat yritykset. Korjausrakentamisessa suunnitteluratkai-
suista aiheutuvia kustannuksia voidaan hallita tekemällä suunnitteluratkaisuja vanhojen 
tilojen perusteella. Mikäli tilojen käyttötarkoitus kuitenkin muuttuu, puhutaan ominai-
suuksien suhteen aiheuttamista kustannuksista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
uuden käyttötarkoituksen vuoksi joudutaan tekemään selkeitä muutoksia vanhoihin 
rakenteisiin, esimerkiksi kaatamalla tai lisäämällä seiniä tai rakentamalla uusia vesipis-
teitä huoneisiin, joissa niitä ei entuudestaan ole. [2, s. 20, 21.]  
Kustannuksiin vaikuttaa vahvasti myös vallitseva suhdannetilanne, yleinen hintataso 
sekä paikallinen kilpailutilanne.  Suhdanteeseen vaikuttaa raaka-aineiden hintatason 
vaihtelu sekä tuotantolaitosten, rakennusyrityksien ja näiden alihankkijoiden kapasiteet-
ti. Mikäli kapasiteetti ylittyy, tarjouksien hintataso nousee. Yleinen hintataso ja kilpailuti-
lanne ovat kytköksissä paikalliseen toimeliaisuuteen ja kysynnän ja tarjonnan suhtee-
seen. [8, s. 14.] 
Kustannuksia lasketaan hankkeen eri vaiheissa. Näiden pohjalta voidaan saada kus-
tannusarvioita ja seurata hankkeen kustannustavoitteiden toteutumista. Eri vaiheiksi 
voidaan hankkeen kronologisessa järjestyksessä nimetä tarveselvitysvaihde, hanke-
suunnitteluvaihe, luonnossuunnitteluvaihe, urakkalaskentavaihe sekä tuotantovaihe. Eri 
vaiheissa kustannuslaskennalla on omat hyötynsä. [8, s. 45] Hankkeen aloitusvaiheen 
kustannuslaskenta auttaa määrittelemään hankkeen mahdollisen budjetin, joka määrää 
hankkeen loppuvaiheen kustannustavoitteet. Luonnossuunnittelu- ja urakkalaskenta-
vaiheen sekä itse tuotantovaiheen kustannuslaskenta auttavat pitämään hankkeen 
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toteutumiskustannukset linjassa budjetin kanssa sekä auttaa aliurakoitsijoilta ostettavi-
en urakoiden valinnassa. [12]  
Kustannuslaskennan luotettavuus perustuu lähtötietojen luotettavuuteen sekä siihen, 
että lähtötiedot ovat oikeita. Alustavien suunnitelmien perusteella on mahdollista laskea 
alustavia kustannuksia hankkeelle. Oletettavaa on kuitenkin, että alustavat lähtötiedot 
eivät välttämättä ole lopullisia, jolloin näiden luotettavuus ja oikeus ovat kyseenalaisia. 
Alustavien suunnitelmien jälkeen tiedot rakentamisajankohdasta, rakennuspaikasta 
sekä laatu- ja varustelutasosta voivat muuttua ja vaikuttaa suuresti hankkeen loppu-
summaan. [8, s. 45.]  
2.3 Suunnitteluvaiheet 
Rakennushanke jaetaan useampaan päävaiheeseen. Päävaiheiksi luetellaan yleisesti 
käytössä olevan TATE95:n mukaisesti tarveselvitys-, hankesuunnittelu-, luonnossuun-
nittelu-, rakentamis- ja käyttöönottovaihe. Eri vaiheisiin sisältyy eri tehtäviä, jotka johta-
vat hankkeen tulevaisuuden kannalta olennaisiin päätöksiin. [3, s. 1.] 
Tarveselvitysvaiheessa selvitetään mahdollisen hankkeen tarpeellisuutta. Tarveselvi-
tysvaiheen tehtäviin kuuluvat jo mahdollisten olemassa olevien tilojen analysointi, 
suunnittelutavoitteiden määritys, tilanhankintavaihtoehtojen selvitys sekä hankepäätök-
set laatiminen. Tehtävien määränpäänä on tutkia tilantarpeet tyydyttävät vaihtoehdot ja 
vaihtoehtojen investointierot. [3, s. 3.] 
Hankepäätökseen jälkeen tulee hankesuunnitteluvaihe. Hankepäätös ja tarveselvitys-
raportti toimivat hankesuunnitteluvaiheessa lähtötietoina. Hankesuunnitteluvaiheessa 
kerätään rakennushankkeen yleistietoja sekä tavoitteita. Näihin kuuluvat muun muassa 
hankkeen laajuus, aikataulu- ja kustannustavoitteet sekä järjestelmien laatu- ja varuste-
lutasotavoitteet sekä mahdolliset eritysjärjestelmät. Hankesuunnitteluvaiheen järjestel-
mistä ja näiden laajuuksista raportoidaan rakennustapaselostuksen ja mahdollisten 
periaatekaaviokuvien avulla [3, s. 4]. Hankesuunnitteluvaihe johtaa mahdolliseen inves-
tointipäätökseen [3, s. 1.] 
Hankesuunnitteluvaihetta seuraa luonnossuunnitteluvaihe. Luonnossuunnitteluvai-
heessa punnitaan eri suunnitteluratkaisuja ja näiden kustannuksia, hyväksytetään 
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suunnitteluratkaisuja ja toteutustapoja sekä määritellään nämä hankesuunnitteluvaihet-
ta tarkemmalla tasolla. Luonnossuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelmat pohjapii-
rustustasolla ja sovitetaan eri suunnittelualojen suunnitelmat yhteen. [3, s. 1, 5-7.] 
Luonnossuunnitteluvaiheen hyväksyttämisen jälkeen on toteutussuunnitteluvaihe. To-
teutussuunnitteluvaiheessa määritellään järjestelmien hankintatapa, tarkennetaan 
luonnossuunnitteluvaiheen suunnitelmia. Tarkennus toteutuu pohjapiirroksien pisteta-
solla sekä asennussuunnitelmilla. Toteutumisvaiheessa tehdään rakentamispäätös.  [3, 
s. 1, 8-9] 
Rakennuspäätöksen jälkeen alkaa rakennusvaihe, jolloin valmistuu hankkeen loppu-
tuote [3, s. 1]. Rakennusvaiheessa hankkeessa seurataan suunnitelmien mukaista to-
teutusta, tehdään muutossuunnitelmia ja mahdollisia täydentäviä tehtäviä. Täydentävät 
tehtävät jatkuvat myös käyttöönottovaiheessa. Mahdollisina tehtävinä rakennusvai-
heessa on rakennusaikaisten tehtävien suunnitteluun osallistuminen työmaalla, yleis-
tarkastuksien ja mahdollisen valvonnan suorittamien. Käyttöönottovaiheessa osallistu-
taan toimintakokeiden suunnittelu ja vastaanoton valmistelua sekä loppukäyttäjän käyt-
tö- ja huoltosuunnitelman laatimista. [3, s. 9-10.]  
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3 Lähtöaineisto 
3.1 Talonrakennuksen kustannustieto 2012 
Haahtela-kehitys oy:n vuosittain julkaisema Talonrakennuksen kustannustieto on ra-
kennusten kustannuslaskentaan kehitetty teos. Kirjassa selvitetään kustannuksiin vai-
kuttavia tekijöitä, mutta ohjeistetaan myös rakennushankkeen hallintaa ja avataan kus-
tannuslaskentaan liittyviä käsitteitä. Kustannustietokirjaa on julkaistu jo vuodesta 1980, 
ja se perustuu hintatasoa ja sen kehitystä kuvaavaan Haahtela-indeksiin, joka perustuu 
tarjoushintoihin [2, s. 14, s. 44]. Talonrakennuksen kustannustieto 2012 -teoksessa 
käytetään tammikuussa 2012 vastannutta hintatasoa [2, s. 7]. Haahtela-indeksiin 
1/2012 kuuluu kuusi eri aluetta. Kirjan alueet ovat pääsääntöisesti 1 pääkaupunkiseutu 
(hintataso 84), 3 kehyskunnat (hintataso 80) ja 5 muu Suomi (hintataso 74) kustannus-
arvot.  
Talonrakennuksen kustannustieto 2012:n on tarkoitus toimia apuvälineenä hankesuun-
nitteluvaiheen kustannuslaskennassa. Kirjassa on tietoja rakennusosien kustannuksis-
ta erillisiin talotekniikkajärjestelmiin ja suunnittelusta työmaatehtäviin. Sähköisen talo-
tekniikan kustannuslaskennassa apuna voi käyttää osan 3.3 Rakennusosa-arvion tie-
dot kohdissa 23 Sähköosat (s. 289) ja 24 Tieto-osat (s. 293) ovat bruttoneliöihin, eriin 
ja kappalemääriin perustuvia kustannuksia. Kirjassa on laajemmin tietotekniikkaosien 
kustannuksia kuin sähköosien. Rakennussähköistyksen kustannuksia laskettaessa 
onkin vaikea nojata pelkkään Talonrakennuksen kustannustieto 2012 -kirjaan, sillä kir-
jasta puuttuu suurin osa rakennussähköistykseen liittyvistä tarpeellisista osista, kuten 
asennusreitit, päätelaitteet ja valaistus. 
Teoksessa painotetaan sen olevan hyvä esimerkki kustannuslaskentaan, sillä kirjassa 
on otettu huomioon tavarantoimittajien laitteista antamia alennuksia [2, s. 13]. Laske-
malla pelkästään tavarantoimittajien listahintoja käyttämällä, ei saatua kustannusten 
summaa voida pitää todenmukaisena. 
Ongelmana kirjan käytössä voidaan pitää sitä, että kirjan käyttötarkoitus on tarkoitus 
olla vain yksittäisten kustannuksien tarkistaminen. Haahtela on tarkoittanut laskennan 
toteutettavan julkaisemallaan Takutm-ohjelmalla kirjan avulla laskemisen sijaan. Kirjan 
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lukuja on pyöristetty ylöspäin, mikä johtaa korkeampaan summaan kustannuslasken-
nassa. [2, s. 15.]  
3.2 ECOM 
ECOM on taloushallinnon ohjelmisto, joka on suunnattu erityisesti talotekniikan alalle 
[4]. ECOMin ohjelmilla on mahdollista tehdä niin yrityksen laskutus ja myynti, sekä näi-
den hallinta. Ohjelmasta on neljä eritasoista kokonaisuutta. Yksinkertaistetuimmassa 
mallissa, ECOM DUOssa voi hallita niin laskutusta, asiakasrekisteriä, ostorekisteriä, 
ylläpitää tuoterekisteriä ja hyödyntää toimittajien tuote- ja hinnastotietoja hinnastopalve-
lun avulla.  ECOM DUOa laajempi ohjelmistopaketti on TRIO, jossa on lisättynä val-
mius LVISET:iin ja sähköiset ostolaskut. ECOM PLUS -paketissa löytyy jo tässä työssä 
käytettävä tarjouslaskentaohjelmisto. Lisänä ovat myös projektiseuranta sekä palkan-
laskenta. ECOM PLUS -paketista löytyy pelkästään sähköinen tarjouslaskenta. LVI-
puolen tarjouslaskenta löytyy ECOM LVI PLUS -paketista. [5] 
ECOMia markkinoidaan tarjouslaskennan työkaluna, joka tuo tehokkuutta ja ajansääs-
töä laskentaan. Yleisinä hyvinä puolina pidetään niin kokonaisten tarjousten kuin tarjo-
usten osakokonaisuuksien kopiointimahdollisuuksia uusia tarjouksia varten. Ohjelma 
ottaa huomioon myös kilometri- ja päiväkustannukset ja näiden lisäksi voidaan tuottei-
siin ja työhön lisätä erillisiä kertoimia. Tarjouksen tuotekohtaiset hinnat lasketaan tuo-
tehinnastoilla, joissa on mahdollista ottaa huomioon myös mahdolliset yrityksen saamat 
tukkualennukset. [7.] 
ECOMilla on mahdollista koota massaluettelopohjaisia tarjouksia pakettikohtaisesti, 
jolloin paketissa voi olla esimerkiksi sähköpiste, sen kaapelointi tietyltä matkalta sekä 
asennuspinnan ja asennustyön aiheuttamat kustannukset. Pakettikohtaisen laskemisen 
lisäksi nämä paketin tuotteet ja työt voidaan itse määrittää ja valita, jolloin laskeminen 
hidastuu, mutta tarkentuu esimerkiksi kaapeloinnin kohdalta. ECOMilla laaditussa tar-
jouksessa otetaan huomioon oletuskateprosentit, päivä- ja matkakulut sekä urakkahin-
noittelukertoimet. Tietojen syöttäminen ohjelmaan ei ole työlästä, ja tietojen huomioon 
ottamisella saadaan realistisempi tarjoushinta kuin ilman kyseisiä tietoja. 
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3.3 SEVERIn Sähköurakan yksikkökustannuksia 
SEVERIn, eli Sähköinfon sivuilla oleva kustannuslaskentaohjelma on nimeltään Säh-
köurakan yksikkökustannuksia. Se on ECOMia yksinkertaisempi, mutta sisältää yhtä 
lailla tuotteita ja näihin liittyvien asennusten kustannuksia. Kuten ECOMissa, tuotteen 
asennuksen hinta määräytyy asennuspinnasta. Ohjelma antaa useamman hintavaih-
toehdon, joista valitaan asennuksen taso. Asennuksen taso kertoo työkohtaisten erillis-
kustannuksien vaikutuksen valitun tuotteen kokonaiskustannuksiin. Tasot ovat A–D ja 
tasojen hintaan vaikuttavat kohdat ovat auton käyttö, päivärahat sekä ateriakorvaukset 
(kuva 1).  
 
Kuva 1. - SEVERI Sähköurakan yksikkökustannuksia –kirja [8, s. 23] – tasot 
Valmiiksi laskettu taulu arvoineen on mahdollista siirtää internetselaimen ohjelmasta 
taulukkolaskentaohjelmaan, kuten Exceliin, tarkempaa tarkastelua tai muokkausta var-
ten, mutta itse massaluettelon siirto Excelistä laskuriin ei ole mahdollista. [7] 
Sähköurakan yksikkökustannuksia -laskentaohjelmalla ei varsinaisesti ole muita käyttö-
tarkoituksia kuin tarjous- ja kustannuslaskenta. Laskurilla on mahdollista tarkistaa no-
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peasti yhden pisteen kustannukset, mutta kokonaisen järjestelmän laskeminen on las-
kurilla työlästä ja miltei mahdotonta. Laskuriin ei ole tallennettu tietoja esimerkiksi eri 
järjestelmien kustannuksista tai ohjauspaneeleista. 
3.4 Urakoitsijahaastattelut 
3.4.1 Lemminkäinen 
Lemminkäinen Infran haastateltava osallistuu projektien toimiin monipuolisesti. Osana 
työtä on kustannuslaskenta hankkeen eri vaiheissa. Urakoinnin ollessa kyseessä, las-
ketaan hankkeelle kokonaiskustannuksia sekä mahdollisia aliurakkana suoritettavia 
töitä. Tarkoituksena on seurata budjetoitujen kustannuksien toteutumista ja pitää huoli 
siitä, etteivät ne ylity. Suunnitteluratkaisut, esimerkiksi rakenteiden tai valaistuksen 
suunnittelu, perustuvat laskettuihin kustannusarvioihin. 
Hankesuunnitteluvaiheessa lasketaan kustannuksia mentaliteetilla ”Mitä hinta voisi 
olla?” ja päätetään hankkeen budjetista. Hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskenta 
on kuitenkin haastateltavalla harvinaista. Kustannuslaskentaa suoritetaan yleensä vain 
KVR-urakan hankesuunnitteluvaiheessa. Tällöin aiempien vastaavien valmistuneiden 
rakennushankkeiden neliöhintapohjainen kustannuslaskenta on tarpeeksi laaja.  
Luonnossuunnitteluvaiheen kustannuslaskenta toteutetaan järjestelmittäin. Luonnos-
suunnitteluvaiheen laskennassa pyritään laskemaan järjestelmille hintoja, joita verra-
taan aliurakoitsijoiden mahdollisiin tarjouksiin. Tämä auttaa tarjous- ja neuvottelutilan-
teissa, jolloin pysytään helpommin budjetissa eikä makseta ylihintaa järjestelmäkohtai-
sista urakoista. Lemminkäisellä käytetään kustannuslaskentaohjelmana SAP-hallinto-
ohjelmaa.[10] 
3.4.2 Fira 
Firalta haastateltavana on useamman vuosikymmenen rakennuttamisen kanssa työs-
kennellyt talotekniikkapäälliikkö. Tietotaitoa kustannuslaskennasta on tullut KVR-
urakoiden laskemisen kautta. Muissa kohteissa laskijana toimii yrityksen kustannuslas-
kija. Laskennalla haarukoidaan kohteeseen mukaan lähdön kannattavuutta.  
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Hankesuunnitteluvaiheessa lähtötietoina ovat useimmiten mahdolliset arkkitehtipohjat, 
rakennetyyppi, pinta-ala ja käyttötarkoitus, Käyttötarkoituksen myötä tiedetään myös 
rakennuksen järjestelmien vaatimustaso ja sen vaikutus kustannuksiin. Kohteita laske-
taan niin neliöittäin kuin järjestelmittäinkin. Järjestelmiä laskiessa painotus on siinä, 
mitä järjestelmiä tulee ja millä laajuudella. Laskennan pohjana käytetään aiempien koh-
teiden kustannustietoja sekä Haahtelan TAKU-ohjelmaa. 
Luonnossuunnitteluvaiheessa ei käytetä massaluetteloita. Laskennan tarkentuminen 
perustuu parempiin järjestelmälaajuuksiin. Lasketaan osittain neliöillä ja osittain järjes-
telmillä. Järjestelmillä laskettaviin lukeutuu esimerkiksi valaisimet ja paloilmoitinjärjes-
telmät. Prosenttiosuutta ei muuten käytetä, pelkästään tarkistuksena. [11] 
3.4.3 HKR 
Helsingin kaupungin rakennusvirastolla haastateltavina olivat kustannuslaskija sekä 
rakennuttajan edustajana hankkeissa toimineet henkilöt. HKR:llä rakennushankkeiden 
kustannuslaskenta on keskitetty tietyille henkilöille. Kustannuslaskentaa suoritetaan 
hankkeen jokaisessa vaiheessa. HKR:llä hyödynnetään vanhojen kohteiden toteutunei-
ta tietoja niin itse kustannuslaskennassa kuin laskettujen kustannustietojen vertaami-
sessa toteutuneisiin hintoihin. 
Hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskennan päätavoitteena on päättää hankkeen 
tulevaisuudesta budjetoinnin kautta. Tämä tarkoittaa hankkeen enimmäishinnan las-
kemista. Laskeminen suoritetaan niin järjestelmittäin kuin neliöittäin, painottuen kuiten-
kin nykyisin enemmän järjestelmäkohtaiseen tapaan. Laskentaohjelmana käytössä on 
Hartelan kustannuslaskentaohjelma TAKU. Vanhat kohteet ovat pohjana neliöpohjai-
sena, ja uusien kohteiden kustannuslaskennasta saatuja tietoja verrataan aiempien 
vastaavien kohteiden toteutuneisiin kustannuksiin. 
Luonnossuunnitteluvaiheessa kustannuslaskenta tehdään tarkennetuista suunnitelmis-
ta. Hankesuunnitteluvaiheen tapaan laskenta perustuu järjestelmäkohtaiseen lasken-
taan. HKR:llä käytetään määräluetteloita, mutta nämä lasketaan käsin suunnitelmista. 
Suunnitteluohjelmista saatuja massaluetteloita ei laskennassa käytetä mahdollisten 
tietoteknisten virheiden välttämiseksi. Neliöpohjaista laskentaa saatetaan suorittaa 
esimerkiksi toimistokohteissa, joissa pistorasioiden määrä neliölle on ennalta määritel-
tävissä. Luonnossuunnitteluvaiheen kustannuslaskelma on tarkennettu versio aiempien 
11 
  
vaiheiden laskelmista. Tarkennukset ovat järjestelmien laajuuksien ja määrien tarken-
nuksia. Hankesuunnitteluvaiheen budjetin ylitystä ei sallita, joten useimmiten luonnos-
suunnitteluvaiheen kustannuslaskelman tulos on 90-prosenttisesti sama kuin aiempien 
vaiheiden tulokset. Järjestelmien tarkennukset voivat siis sisältää aiempien sovittujen 
laitetasojen karsimista.  
Helsingin kaupungin rakennusvirastolla on useita erityyppisiä rakennuskohteita, ja joi-
hinkin näistä tarvitaan erityishuomiota. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi maan-
alaiset tilat turvajärjestelyineen, lääkintätilat tilaluokituksineen, laitteistoiden maadoituk-
sineen sekä potilaspäätyineen ja toimistot valaistuksineen. [12] 
3.4.4 Yhteenveto haastatteluista 
Haastatteluista kävi ilmi, että yritykset suosivat järjestelmäkohtaista kustannuslasken-
taa neliöpohjaisen sijaan. Yritykset myös hyödyntävät laskennassaan enimmäkseen 
toteutuneiden kohteiden kustannuksia. Yhteistä kaikilla haastateltavilla yrityksillä oli se, 
että kaikki ovat aktiivisesti mukana rakennushankkeen toteutumisessa alusta loppuun 
saakka. Näin ollen kustannustiedot hankkeen eri vaiheista, niin hankesuunnitteluvai-
heessa, luonnossuunnitteluvaiheessa kuin luovutusvaiheessa, jäävät yrityksen käyt-
töön.  
Yrityksissä kustannuslaskenta on keskitetty tietyille henkilöille tai yksiköille, jolloin tiedot 
pysyvät tiettyjen henkilöiden hallussa ja näille kertyy asiasta ammattitaitoa. Yritykset 
hyödynsivät luonnossuunnitteluvaiheessa saatavia tarkempia piirustuksia eri tavalla. 
Kaksi kolmesta hyödynsi massaluetteloista saatavia määriä, mutta suunnitteluohjelmis-
ta saataviin massaluetteloihin suhtauduttiin epäluuloisesti. Sähköpisteet ja laitteet las-
kettiin mieluummin käsin piirustuksista, jolloin virhettä voi syntyä inhimillisien erehdyk-
sien, muttei tietoteknisten virheiden kautta.  
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4 Hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskenta 
Hankesuunnitteluvaiheessa kustannuslaskennan tavoitteena on uudisrakennuksen tai 
korjausrakennuskohteen kustannuksien määritys. Kustannuksien tunteminen auttaa 
tekemään päätöksiä muun muassa tilanteessa, jossa vaihtoehtona on vanhemman 
rakennuskannan uusiminen tai uuden rakentaminen vanhan tilalle. Hankesuunnittelu-
vaiheen kustannuslaskentaa käytetään myös hankkeen budjetointiin. Hankkeeseen 
tarvittavan rahamäärän tietämisellä rakennuttajat pystyvät tekemään päätöksiä siitä, 
milloin hanke on hyvä aloittaa vai laitetaanko hanke jäihin myöhempää ajankohtaa var-
ten. Urakoitsijoilla kyse voi olla myös KRV-urakkaan osallistumisesta, jolloin hanke-
suunnitteluvaiheen kustannuslaskennan avulla päätetään, osallistutaanko hankkeen 
tarjouskilpaan vai ei. 
Sähköisen talotekniikan hankesuunnitteluvaiheen mahdollisiin lähtötietoihin sisältyvät 
alustavat arkkitehtikuvat, kaaviot sovituista järjestelmistä, valaisinluettelo ja rakennus-
tapaselostus. Hankesuunnitteluvaiheessa tiedetään kohteeseen tulevat järjestelmät ja 
näiden laajuudet, mutta tarkkoja, sähköpisteet ja kaapeloinnit sisältäviä piirustuksia ei 
normaalitilanteessa vielä ole olemassa. On myös oletettava, että järjestelmälaajuudet 
tulevat tarkentumaan ja muuttumaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa, jolloin myös 
kustannuksien loppumäärä tulee tarkentuu ja muuttuu. 
Hankesuunnitteluvaiheen suppeampien alkutietojen takia kustannuslaskenta on no-
peinta suorittaa neliöpohjaisesti massaluetteloiden sijaan, sillä luetteloihin tarvittavia 
suunnitelmia ei useimmiten ole vielä olemassa. Tilakohtaiseen laskemiseenkin verrat-
tuna neliöpohjainen laskutapa on yksinkertaisempi ja hankesuunnitteluvaiheeseen tar-
peeksi tarkka. Tämän takia on hyvä kerätä aineistoa erilaisten rakennusten toteutuneis-
ta sähköurakkahinnoista. Näiden avulla voidaan laatia neliöpohjainen laskentataulukko 
erityyppisille rakennuksille, kuten toimisto- tai asuinrakennuksille, ja yhdistää kustan-
nukset rakennuksen laajuuteen. Järjestelmäkohtainen kustannuslaskenta on kuitenkin 
sekä tilakohtaista kuin neliöpohjaista laskentatapaa tarkempi laskentatapa. Järjestelmi-
en laskemisessa vanhojen, toteutuneiden kohteiden käyttö on suositeltavaa, mutta 
tällöin kerättyjen tilastotietojen rakentuneista kohteista tulee olla tarkemmalla, järjes-
telmäurakkakohtaisella tasolla. Valmistuneiden kohteiden käyttö hankesuunnitteluvai-
heen kustannuslaskennassa on käytössä rakennuttajilla sekä urakoitsijoilla, joilla on 
pääsy aiempien, toteutuneiden hankkeiden kaikkien sähkö- ja tietojärjestelmien kus-
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tannustilastoihin, niin järjestelmäkohtaisella kuin laajemmalla, koko sähköurakan laajui-
sella tasolla.  
Hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa voidaan aiempien kohteiden käytön 
lisäksi hyödyntää kirjallisuutta. Talonrakennuksen kustannuslaskenta -kirjat sopivat 
hankesuunnitteluvaiheen laskentaan. Kirja päivitetään vuosittain ja sisältää sähkö- se-
kä tietoverkkojärjestelmien kustannustietoja. Tietoverkkojärjestelmien kohdalla kyse on 
järjestelmäkohtaisista pakettikustannuksista, joita voi hyödyntää laskennassa. Kirjassa 
on hyvin vähän tietoa sähköjärjestelmien kustannuksista. Tämän takia pelkkään kirjaan 
ei voida tukeutua laskennassa. Kirja onkin tarkoitettu TAKU-kustannus-
laskentaohjelman tuki-informaatioksi. Samainen ohjelma tuli esille rakennuttaja-
haastatteluissa. 
Hankesuunnitteluvaiheen laskentaa voidaan aina pitää karkeampana ja suuremman 
virhemarginaalin omaavana tuloksena. Laskenta voi tukeutua pelkkään rakennuksen 
kokoon ja mahdolliseen käyttötarkoitukseen, jolloin järjestelmien laskemisesta tulee 
enemmän arvaamista kuin faktaan perustuvaa laskentaa. Voidaan sanoa, että hanke-
suunnitteluvaiheen riskit pienenevät, mitä paremmat lähtötiedot kohteesta löytyvät. 
Kustannuslaskentaa tehtäessä olisi hyvä saada käsiinsä rakennuskohteen hankesuun-
nitelma, josta voidaan nähdä kohteen käyttötarkoitus, koko, tulevat järjestelmät ja näi-
den laajuudet sekä mahdolliset erikoisjärjestelmät. Näin ei laskentaa tehdessä tarvitse 
arvata mitään. Laskennan tulisi myös perustua konkreettisiin hintatietoihin, eikä ns. 
”lonkalta heittämiseen”, jolloin virhemarginaali pienenee, olettaen, että hintatiedot ovat 
paikkansapitäviä. 
5 Luonnossuunnitteluvaihe 
5.1 Kustannuslaskenta 
Luonnossuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa on oletuksena, että kohteesta löy-
tyvät jo luonnostasoiset suunnitelmat, jolloin on tiedossa kohteeseen tulevat sähkö- ja 
tietotekniikkajärjestelmät laajuuksineen sähköpistetasolla. Luonnossuunnitteluvaiheen 
kustannuslaskennassa on mahdollista saada huomattavasti tarkempi laskentatulos 
kuin hankesuunnitteluvaiheessa tarkempien lähtötietojen takia. Luonnossuunnitteluvai-
heessa tulisi  olla käytettävänä hankesuunnitteluvaiheen kaaviopiirustusten lisäksi koh-
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teen tasokuvat sähkö- ja tietoverkkojärjestelmineen kaikista tiloista, sähkökeskuksien 
keskuskaaviot ja päivitetty valaisinluettelo. Tarkennetut suunnitelmat ja järjestelmien 
laajuudet saavat kustannuslaskennan tuloksesta tarkemman, jolloin hankkeen raken-
tamisen mahdolliset kustannuksien paisumiseen liittyvät riskit pienenevät [12]. Tarken-
nettujen suunnitelmien lisäksi yleiset tiedot, kuten rakennuksen aloittamisajankohta ja 
rakennuspaikka, ovat luonnossuunnitteluvaiheessa tiedossa ja näitä voidaan hyödyn-
tää kustannuslaskennassa. Sähkö- ja tietoverkkojärjestelmissä ei vaikuta, onko raken-
nuksen pohjatyöt tehty talvella vai kesällä, mutta se vaikuttaa hankkeen kokonaisbudje-
tointiin. Kuten rakennuttajahaastatteluissa todettiin, järjestelmälaajuuksia voidaan kar-
sia vielä myöhemmin, jotta pysytään budjetissa. 
Luonnossuunnitteluvaiheessa voidaan soveltaa samoja kustannuslaskentametodeja 
kuin hankesuunnitteluvaiheessa. Jo toteutuneiden rakennuskohteiden kustannuksiin 
pohjautuva neliöpohjainen kustannuslaskenta on mahdollista suorittaa luonnossuunnit-
teluvaiheessakin, mutta luonnossuunnitelmat mahdollistavat tarkan järjestelmäkohtai-
sen massaluettelopohjaisen kustannuslaskennan.  
Massaluettelo voidaan kerätä laskemalla kohteen sähkö- ja telepisteet, valaisimet, joh-
totiet, keskukset jne. käsin. Nopeammin laskenta tapahtuu CAD-pohjaisen ohjelman 
massaluettelokomennolla. Komento on niin CADSissa kuin MagiCADissa. 
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Kuva 2. Massaluettelo MagiCAD Electricalista 
 
 
Kuva 3. Massaluettelo CADS:sta 
Kuvan 2 massaluettelo on MagiCADista saatu ja käsittää piirustuksesta löytyvät laitteet 
ja atk- sekä sähköpisteet. CADSista saatu massaluettelo on esillä kuvassa 3. Massa-
luettelo on mahdollista saada jo aiemmin mainituista valaisimista, johtopituuksista tai 
sähkökeskuksista. Massaluettelokomentoa käytettäessä tulee kuitenkin varmistaa, ettei 
sähköpiirustuksissa ole päällekkäisiä symboleja, jolloin määrät voivat olla väärin. Ma-
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giCADissa massaluettelotoimintoa ei voi hyödyntää keskuskaaviokuvissa, jolloin kes-
kukseen tulevien laitteiden määrät on laskettava käsin. 
Massaluettelon avulla voidaan käyttää hyväksi useampaakin erityyppistä kustannus-
laskentaohjelmaa. Laskentaohjelmat ovat tyypillisesti erillisiä ja maksullisia ohjelmia, 
jotka tulee asentaa tietokoneelle. Tällaisista ohjelmista esimerkkinä voidaan mainita 
Ecom. Useimmilla yrityksillä on kuitenkin jo käytössään sähköinen versio ST-
kortistosta. Superlisenssin ostaneilla yrityksillä pakettiin kuuluu useimmiten myös Säh-
köurakan yksikkökustannuksia-laskuri, jolla pystyy laskemaan kustannuksia pisteiden 
määrällä. Laskuri lon SEVERIn internetsivuilla eikä vaadi asennuksia. 
5.2 Ohjelmistot 
5.2.1 ECOM  
ECOMin laskentaohjelmasta löytyvistä sovelluksista kustannuslaskennassa käytännöl-
lisen on sähkön tarjouslaskenta. Tarjouslaskenta-sovellus saadaan ECOM PLUS-
ohjelmistopaketin mukana. 
Ohjelmalla on mahdollista laskea kustannuksia sähköurakan tarjouksina. Tehtyjä, val-
miita tarjouksia on mahdollista kopioida pohjiksi aiemmille. Oletuksena on tässä kuiten-
kin se, ettei vanhaa tarjousta käytetä pohjana. 
Tarjouslaskennassa ohjelman käyttö aloitetaan perusasetuksien määrittelemisestä. 
Tällöin voidaan määrittää laskennallinen tuntihinta, oletuskateprosentit, päivä- ja mat-
kakulut sekä urakkahinnoittelukertoimet. Määrittely on tarkoituksenmukaisinta suorittaa 
heti aluksi, jolloin kustannukset näkyvät heti tarjouksessa. Kuvassa 3 on esitetty oletus-
tietojen syöttösivujen Päivä-kustannukset-välilehti. Määrittelemällä oletustiedot saa-
daan todenmukaisempi hinta urakalle. Ilman työhön liittyviä erilliskustannuksia laskee 
ECOM vain tuotteista tulevat kustannukset, vaikka osa hankkeen kustannuksista tulee 
töistä.  
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Kuva 4. ECOMin tarjouksen oletustiedot - päiväkustannukset 
Oletustietojen jälkeen voidaan alkaa kasaamaan itse tarjousta. ECOMissa on valmiiksi 
sähköalan perustoimittajia, ja näitä on mahdollista lisätä. [6, s. 4.] Tarkkojenkin tuotetie-
tojen käyttö tarjouslaskennassa on ECOMilla helppoa, sillä ohjelmaan on mahdollisuus 
tuoda sähkönumeron tai EAN-tuotenumeron avulla tuotteita. Kätevintä ECOMissa on 
käyttää valmiita paketteja, joihin on koottuna tuote sekä sen asennus tiettyyn pintaan. 
Vaihtoehtoisesti voi itse rakentaa paketteja, joka on valmiiden pakettien käyttöön ver-
rattuna työläämpää ja hidastempoisempaa. Omien pakettien laadinta on käytännölli-
sempää urakointiliikkeille kuin insinööritoimistoille, sillä luonnossuunnittelutason kus-
tannuslaskentaa tehdään suunnittelutoimistoja useammin urakointifirmoissa. 
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Ennen pakettien lisäämistä ECOMissa tarjouksen laskentaan lisätään postit, eli mah-
dolliset järjestelmät, joita kyseisessä tarjouksessa lasketaan. Kuvassa 5 nähdään en-
nalta valittuja tarjouksen posteja. Oletetaan kuvan 2 massaluettelon olevan tarjouksen 
perusta. Näin ollen pelkästään sähköjärjestelmien kustannusarviota laadittaessa ei 
tarvitse valita esimerkiksi postia 632.1 Ristikytkentäteline. Samalla tavalla tietojärjes-
telmiä laskettaessa voidaan jättää sähköjärjestelmien postit pois. Massaluettelosta löy-
tyy valaisinpistorasioiden määrä, 22 kpl, jolloin valitaan posti 5 Valaisimet (kuva 4), 
jonka alle valaisinpistorasiat voidaan tarjouksessa lisätä.   
 
Kuva 5. ECOMin tarjouksen postit 
 
Seuraavassa kuvassa (kuva 6) nähdään Valaisimet-postin alta saatu syöttösivu. Tuot-
teet ja näiden määrät tulee syöttää manuaalisesti ohjelmaan, sillä se ei osaa lukea 
esimerkiksi excel-pohjaisia massaluetteloita. Valittuna on kolminapainen valaisinpisto-
rasia asennettuna kiveen. ECOMiin on syötetty useiden valmistajien hinta-
/tuotekantoja. Tässä tarjouksessa valittuna ovat ABB:n valaisinpistorasiat. Ohjelma 
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lisää tarjoukseen aiemmin määritellyt kustannukset ja laskee kokonaismäärän. Insinöö-
rityössä käytössä olleessa ECOMissa ei oteta huomioon mahdollisia urakoitsijoille 
myönnettäviä tukkualennuksia, vaan kyseessä ovat ohjevähittäishinnat.  
 
 
Kuva 6. ECOMin pakettien syöttösivu 
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Jotta ECOM laskee tarjouksen hinnan tuotteille, tulee muutokset hyväksyä vihreästä 
oikein-merkistä ylärivillä. Tämän jälkeen saadaan hinta määritellyillä katteilla, mahdolli-
silla päiväraha- ja kilometrikorvauksilla (kuva 7). 
 
Kuva 7. ECOMin valaisinpistorasiapaketti 
Hyväksymisen jälkeen voi tarjoukseen vielä lisätä muita tuotteita. Valmiin tarjouksen 
saa tulostettua tulostin-painikkeesta. ECOM-lisenssiä ostaessa määritellään tarjouksen 
laatija, useimmiten yritys, joka tulostuu mahdollisine yhteystietoineen tarjoukseen (liite 
2). 
Valmiin tarjouksen hinnat näkyvät posteittain. Ennen tulostusta turhat postit kannattaa-
kin poistaa, jolloin tarjous selkeytyy. Postien poistaminen onnistuu samasta Tarjouksen 
postit -kohdasta kuin postien lisääminenkin.  
ECOMilla laskettu tarjous sisältää sähköurakan kustannuslaskennan. Koko luonnos-
suunnitteluvaiheen sähkön kustannuslaskennassa tulee ottaa huomioon myös sähkö-
suunnittelun osuus. Tämä on suunnittelutoimistoille helpompi kohta laskea, sillä aiem-
mista kohteista ja näihin käytetyistä suunnittelutunneista pidetään kirjaa jo laskutuk-
senkin vuoksi. ECOMilla laskettu tarjous ei siis ole luonnossuunnitteluvaiheen sähkön 
osuus. 
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5.2.2 SEVERI – Sähköurakan yksikkökustannuksia 
Sähköurakan yksikkökustannuksia-laskuri ei vaadi ylimääräisiä ohjelmia tietokoneelle. 
Laskuri löytyy SEVERIin sivuilta, mikäli kyseinen tuote on ostettu esimerkiksi sähkökor-
tisto-lisenssin mukana. Laskurin käyttö on hyvin yksinkertaista, mutta siihen täytyy 
syöttää laskettavat pisteet manuaalisesti, mahdollisia excel-muotoisia massaluetteloita 
ei pysty suoraan siirtämään laskuriin. Selaimella avattu ohjelma näyttää kuvan 8 mu-
kaiselta.  
 
Kuva 8. SEVERIn aloitussivu 
Laskurissa valitaan vasemmasta palkista haluttu tuoteryhmä. Tuoteryhmästä valitaan 
halutut alakategoriat. Pisteet-alakategoriasta valitaan haluttu sähköpiste, tässä tapauk-
sessa valaisinpisteet. Valaisinpisteistä valitaan oikea asennustapa (valaisinpistorasial-
la) sekä kaapelointitapa. Oheisessa kuvassa (kuva 9) on valittuna valaisinpistorasian 
asennus mmj 1,5-kaapelilla putkessa. Käytetään kuvassa 2 lasketun massaluettelon 
valaisinpistorasioiden määrää (22 kpl) ja syötetään kappalemääräkenttään. Laskuri 
laskee pisteille yksittäishinnan sekä kokonaishinnan. Tasot viittaavat työkustannus-
tasoihin, joista valitaan oikea. Tasot saadaan kuvasta 1. 
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Kuva 9. Valitut valaisinpistorasiat 
Laskettuja paketteja voidaan tarkastella myös tarkemmin. Näytä-napista voidaan tar-
kastella paketin sisältöä. Yksi valaisinpistorasiapaketti sisältää kuvan 10 mukaiset tar-
vikkeet sekä työt. 
 
Kuva 10. SEVERIn valaisinpistorasiapaketin sisältö 
Lopputuloksena saadaan kokonaishinta näille 22 valaisinpistorasialle asennettuna. 
Taulukon voi siirtää Exceliin kuvan 8 alareunassa näkyvästä keskimmäisestä ”Excel”-
painikkeesta, mikäli on tarvetta muokata kyseistä taulukkoa tai esimerkiksi siirtää se 
Wordiin. 
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Sähköurakan yksikkökustannuksia -laskurilla laskettu hinta kuvastaa pelkkää sähkö-
urakan hintaa. Tässäkin ohjelmassa, kuten ECOMissa, tulee sähkösuunnittelun hinta 
lisätä sähköurakan kustannuksien päälle. Laskuria voidaan parhaiten hyödyntää nope-
assa tuotehintojen tarkastelussa. Esimerkkinä kustannuksien nousu, kun kaapelointi 
vaihdetaan normaalista palonkestävään. 
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6 Johtopäätökset 
6.1 Hankesuunnitteluvaihe 
Hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa tärkeintä on kerätä tietoja jo toteutu-
neista kohteista. Toteutuneiden kohteiden pohjalta voidaan koota neliöpohjainen las-
kentataulukko tulevia kohteita varten, esimerkiksi Exceliin. Neliöpohjainen laskenta on 
nopeampaa, ja useimmissa tapauksissa virhemarginaali on hankesuunnitteluvaiheelle 
tarpeeksi suppea.  
Hankesuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa ei ole mahdollista käyttää työssä esi-
teltyjä ohjelmistoja, sillä ne on suunniteltu massaluettelopohjaiseen laskentaan. Ra-
kennuttajayritysten haastatteluista voidaan todeta TAKU-ohjelman olevan mahdollinen 
lisäys yrityksen ohjelmistokantaan. On kuitenkin otettava huomioon ohjelmiston tuotta-
mat investointikustannukset verrattuna mahdollisien toimeksiantojen määrään.  
6.2 Luonnossuunnitteluvaihe 
Luonnossuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa on hyvä pitää mielessä, mihin tar-
koitukseen laskemista ja sen tuloksia käytetään. Massaluetteloihin pohjautuvia kustan-
nuslaskentaohjelmistoja on useita, ja näiden hinnat ja tuotepohjien laajuudet vaihtele-
vat. Useimpien ohjelmistojen kohdalla täytyy tehdä lisäinvestointeja ohjelman ostami-
sen lisäksi. Monimutkaisempien ohjelmistojen kohdalla täytyy uhrata työtunteja työnte-
kijöiden koulutukseen, jotta ohjelman käyttö olisi sujuvaa ja tarkoituksenmukaista. Mi-
käli luonnossuunnitteluvaiheen kustannuslaskentaa yrityksessä harvemmin suorite-
taan, on parempi pitäytyä yksinkertaisemmissa ja halvemmissa laskentaohjelmistorat-
kaisuissa, kuten Severin superlisenssin mukana tulevassa laskentaohjelmassa. 
Luonnossuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa voidaan hyödyntää mahdollisia 
toteutuneista kohteista saatuja tilastotietoja. Tilastotietoja voi käyttää joko itse lasken-
nassa tai laskennan tuloksien tarkistamiseen. Riippuen tilastotietojen tarkkuuksista, 
voidaan neliöpohjaista laskentaa pitää yhtä tarkkana kuin massaluettelokohtaista. 
Haahtelan TAKU-ohjelmisto sopii haastatteluiden mukaan myös luonnossuunnittelu-
vaiheessa, joten tähän kannattaa yrityksessä perehtyä. 
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6.3 Yhteenveto 
Kustannuslaskenta ja neliöpohjaisen laskentataulukon ylläpito on hyvä keskittää tietyil-
le henkilöille, jolloin kustannuslaskennan tietotaito kertyy keskitetysti. Oletettavaa on 
kuitenkin, että mahdolliseen laskentataulukkoon on pääsy myös muilla yrityksen henki-
öillä, jolloin mahdollisten henkilöstövaihdoksien tai pidempien poissaolojen vuoksi kus-
tannuslaskennan tietotaito ei katoa. Taulukon ehdotusmalli on liitteenä 3. 
Neliöpohjaista laskentaa varten kerättävän taulukon tiedot eivät tule karttumaan het-
kessä, joten lähitulevaisuuden kustannuslaskentakohteita varten on hyvä harkita esi-
merkiksi TAKU-ohjelman käyttömahdollisuutta. Ohjelmistoja on useimmiten mahdollista 
saada demokäyttöön. Muissa pienemmissä kustannuksien tarkistuskohteissa on hyvä 
tyytyä SEVERIn Sähköurakan yksikkökustannuksia -ohjelmaan. Ellei yritys siirry 
enemmän urakointi- ja rakennuttajapuolelle, ei muun tyyppistä määräpohjaista lasken-
taohjelmaa ole suotavaa hankkia. 
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Haastatteluiden kysymykset 
Kysely sähköisen talotekniikan kustannuslaskennasta eri suunnitteluvaiheissa 
1) Rooli kustannuslaskennassa 
a. Laskeeko itse vai käyttääkö laskijoita? 
b. Miten hyödyntää kustannuslaskennasta saatuja tietoja? 
2) Kustannuslaskennan aloitus ja menetelmät 
a. Hankesuunnitteluvaihe 
i. Tarvittavat lähtötiedot 
ii. Järjestelmittäin vai neliöittäin, miksi? 
iii. Aiempien laskettujen ja toteutuneiden kohteiden käyttö lasken-
nassa 
iv. muuta oleellista?  
b. Luonnossuunnitteluvaihe  
i. Luonnoksista saadut hyödyt verrattuna hankevaiheen lasken-
taan? 
1. jatkokysymyksiä: 
a. laskentatarkkuuden nousu? 
b. riskien pienentyminen? 
c. suunnittelijan näkemys 
d. mitä valmiina maksamaan luonnoksista, huomioi-
den saatavat edut? 
ii. Menetelmät 
1. Järjestelmittäin – hyvät ja huonot puolet 
2. Neliöpohjaisesti – hyvät ja huonot puolet 
3. Prosenttiosuus rakennusurakasta – hyvät ja huonot puo-
let 
3) Erityyppiset rakennukset  
a. Mitä huomioitavaa erikoisemmissa rakennuksissa, kuten 
i. maanalaiset tilat (parkkihallit) 
ii. lääkintätilat 
iii. asuintalot 
iv. toimistot 
v. kaupalliset tilat   
vi. opetustilat 
b.  Tilastoja toteutuneista kohteista hankevaiheen arvio / luonnosvaiheen 
arvio / toteutunut (sis. lisätyöt). Excel-taulukko. 
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Valmis tarjous ECOMista 
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Ehdotus Excel-taulukosta rakennuksien tilastotiedoille 
 
Taulukossa löytyvät rakennuksen perustiedot sekä hintatiedot hankesuunnittelu-, luonnossuun-
nittelu- ja urakkavaiheessa sekä tarkistetut toteutuneet kustannukset. 
 
